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Saluto e Introduzione 



ATS - Azienda per la Tutela della Salute 



Progetto ICT di costituzione ATS Sardegna 

Manifestazione 
esteriore dell’ATS 

 Garantire gli 
adempimenti contabili, 
fiscali e contributivi 

 Garantire continuità 
operativa 

 Gestire il periodo 
transitorio 

 Progettare nuovo 
impianto applicativo 
unificato 

 Avviare l’ATS sul nuovo 
impianto applicativo 

 Analizzare attuali 
processi AS-IS e 
definire modello 
operativo dell’ATS 

 Implementare il nuovo 
atto aziendale su un 
impianto applicativo 

L’istituzione dell’ATS con le tempistiche definite determinano la necessità di 
adottare un approccio in tre fasi 

Project Management 

Istituzione 
ATS 

Unificazione 
Applicativa 

Applicazione nuovo 
Atto Aziendale 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 



Riconoscimento dell'ATS  

Flussi NSIS:  Nuovi codici ATS / Strutture  STS11 / Comuni ISTAT 

Onaosi : Denuncia HR- Statistiche per P.A 

Flusso CBI:  
Mandati pagamento cedolini 

Istituto Tesorerie 
 Flussi di Tesoreria 
Chiusura operazioni vecchie ASL  

Codici IPA 
Fattura Elettronica 

 Emens/Uniemens 
 GLA 

 Malattia 

Denuncia F24 
PCC 
Certificazione Unica 

C. Annuale 

770 - 730 
Mon. Trim. 

Progetto di costituzione dell’ATS – Fase 1 

 
Notifiche di Chiusura operazioni vecchie ASL 
Notifica di trattamenti di ATS 
 Invito alla AO alla notifica di trattamenti condivisi con ATS 

 



Fase 2 e 3 - Infrastruttura Applicativa Regionale 



Fase 2 e 3 - Infrastrutture Applicative Aziendali 
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AS-IS • Processi, sistemi e anagrafiche non uniformi tra le ASSL 

TO-BE • Uniformità Processi e Anagrafiche  
• Definizione Nuovo Assetto 

Organizzativo 
• Bonifica / Nuova configurazione 

Anagrafiche 
 

Unificazione Applicativa 

Change Management 

“Vincoli Fluidi” 
(L.G.) Atto Aziendale 
Rete Ospedaliera 
•Rete delle Cure Primarie 
•(Ri)codifica delle Strutture Sanitarie 
Piattaforma H-Cloud  

Fase 2 e 3 - Progetto di costituzione dell’ATS 



Prime misure ATS per Privacy e Sicurezza 

• Delibera del DG N. 18 del 01/02/2017 
– Articolazione dell’organizzazione “in transizione” di ATS con conferma degli attuali 

Responsabili dei Trattamenti 

– Costituzione di una “cabina di regia” multidisciplinare (ICT, Medicina Legale, Diritto 
Amministrativo) 

• Rilevazione su ASSL (ex-ASL) su: 
– stato di attuazione degli adempimenti in materia privacy previste in capo alle Aziende 

Sanitarie dal D. Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle di cui all’allegato B (disciplinare 
tecnico) 

– Regolamenti Aziendali e/o Documenti di programmazione in materia di trattamento e 
protezione dei dati personali vigenza, presso le AA.SS.LL. oggetto dell’incorporazione in 
ATS, con specifica indicazione dello stato di implementazione delle attività ivi previste 

– atti formali di individuazione dei Responsabili/Incaricati del trattamento dei dati; 

– eventuali provvedimenti/contestazioni/osservazioni del Garante del Privacy sul 
trattamento dei dati da parte delle ex AA.SS.LL., relativi agli ultimi tre anni 

– attività di formazione specifica in ambito privacy e sicurezza dei dati svolta dai 
dipendenti negli ultimi tre anni 

– applicazione delle misure minime di protezione del dati (Allegato B) 



Piano Triennale della Sanità Digitale dell’ATS 

• Articolare la fase di programmazione (Master 
Plan di Programma) 

• Definire gli  strumenti per il monitoraggio della 

successiva fase di implementazione 

Obiettivi 

Attività 
• Definire le Schede progetto del Master Plan  
• Creare le competenze per la gestione dei 

progetti  
• Definire gli strumenti per il monitoraggio e 

verifica dello stato avanzamento lavori 

• Master Plan di programma, con Schede 
progetto,  modalità di gestione dei 
progetti, formazione / certificazione e 
strumenti di monitoraggio 

• Individuazione delle risorse 

Output 
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ID Task Name Start Finish

2 Programma A M on 03/ 11/ 14 Fri 30/ 12/ 16

3 A1: Piano sangue M on 03/ 11/ 14 Fri 30/ 12/ 16

16 A2: Piano Laborat ori M on 03/ 11/ 14 Fri 30/ 12/ 16

27 A3: Piano delle anat omie pat ologiche M on 16/ 03/ 15 Fri 30/ 12/ 16

42 A4: Percorso Nascit a T ue 05/ 05/ 15 Fri 30/ 12/ 16

54 A5: Ret i di emergenza: Sant o Spirit o M on 02/ 02/ 15 Fri 30/ 12/ 16

77 A6: Ret i di emergenza: S.  Filippo Neri T hu 01/ 01/ 15 T hu 31/ 12/ 15

105 A7: Pat ient  Flow  Logist ics M on 01/ 12/ 14 T hu 31/ 12/ 15

152 A8: Piano di Pot enziament o e qualit à della produzione Wed 01/ 04/ 15 T hu 31/ 12/ 15

166 A9: Piano di Sviluppo della Libera Prof essione Wed 30/ 09/ 15 T hu 30/ 06/ 16

179 A10: Nuovo Ospedale Of t almico Wed 01/ 04/ 15 Fri 30/ 12/ 16

200 A11: Rivisit azione della proget t azione e realizzazione lavori SFN T ue 05/ 05/ 15 Fri 30/ 12/ 16

209 A12: Piano Lavori S.  Spirit o M on 03/ 11/ 14 Fri 30/ 12/ 16

237 A13: Percorso accredit ament o Villa Bet ania e Salus Inf irmorum T ue 07/ 04/ 15 Fri 30/ 12/ 16

247 A14: Riqualif icazione dell'of f ert a radiologica M on 01/ 06/ 15 T hu 30/ 06/ 16

258 A15: Piano Farmaco e disposit ivi medici M on 01/ 06/ 15 Fri 30/ 12/ 16

Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3
2014 2015 2016 2017



L’innovazione in Sanità e Privacy (che incombe …) 

• Un esempio: Population Health Management 



I cyber attacks (che incombono …) 



La normativa (che incombe …) 

•8 livelli crescenti di controlli di compliance di una 
architettura di ICT Security (primi 5 basici) 
•Totale  121 items di controlli, di cui 46 Minimi, 88 
Standard e 121 Alti 
•Nei primi 5 livelli, 30 Minimi e 62 Standard  

•Regole di qualificazione Poli Strategici Nazionali 
•Linee guida di razionalizzazione patrimonio ICT PA 
•Censimento Data Center (da giugno 2017?) 
•Classificazione  Data Center: 

•Gruppo A: PSN o carenze minori;  
•Gruppo B: non garantiscono minimi requisiti 
di affidabilità e sicurezza oppure non 
garantiscono continuità operativa 






